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Agenda
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Voor wie is deze handreiking?
Waarom deze handreiking?
Doel van deze handreiking.
Totstandkoming handreiking.

Preview handreiking ‘Vertrouwd Hout'.

Waar kunt u ons mee helpen?
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1. Waarom een handreiking ‘Vertrouwd Hout’

. CAR verzekeraars signaleerden meer schades met een grotere impact

tijdens de bouw van houten gebouwen dan bij traditionele betonnen

gebouwen.

. De aanname is dat dit veroorzaakt wordt door gebrek aan kennis en

ervaring bij ontwerpers en bouwers met houtbouw. Het betreft een

innovatieve producttoepassing en de ontwikkelingen gaan snel.

. Hierdoor zijn de premies voor de CAR verzekering van houtbouw in korte

tijd sterk gestegen en is acceptatie door verzekeraars niet gegarandeerd.

. Veel problemen ontstaan tijdens de ontwikkeling en realisatie.

Zorgen dat er ook meer gebreken na oplevering zullen openbaren.
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2.

1)

2)

3)

Doel handreiking

Handreiking opgesteld voor opdrachtgevers en initiatiefnemers.

Kennisdeling met als doel dat initiatiefnemers bewust aan de slag gaan met de potentiéle

risico’s die gepaard gaan met houtbouw.

o Daarmee het verkleinen van het risicoprofiel en verhogen vertrouwen in houtbouw bij

verzekeraars: zowel aanbieders CAR als 10j waarborg.

o Daarmee het vergroten van vertrouwen bij ontwikkelaars & woningcorporaties die het

‘risico’ zelf nemen.
o Daarmee het behouden van vertrouwen bij kopers en huurders van houten woningen.

Systematiek die aansluit bij de huidige vorm van kwaliteitsborging in de bouw (WKB).

Vergezeld van risico’s en handvatten voor bouwers hoe de kwaliteit te borgen.
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3. Totstandkoming handreiking

. SWK heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van risico gestuurde

kwaliteitsborging houtbouw.

. Inmiddels is dit verrijkt met de kennis en expertise van Woningborg. De
systematiek bestaat uit een procesbeschrijving, risico register en aan te leveren

documenten.

. Min. VRO, Building Balance, SWK en Woningborg gaan deze systematiek samen
doorontwikkelen, op basis daarvan kennis delen en bouwbreed inzetten om
kwaliteit te kunnen garanderen (daarmee ook te Verzekeren) en vertrouwen in het

product hout toe te laten nemen.
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4. Kennismaking klankbordgroep

Bart Arends (De Nijs / Bouwend Nederland)
Edward Zevenbergen (BPD / Nepron)

Edwin van der Voort (Alliantie / Aedes)
Gerrit Buitenhuis (TNO)

Jeroen Nobel (Woningborg)

Joost Stolwijk (Vink Bouw)

Marco van Meel (SWK)

Rene Hillebrink (SHR)

Peter Fraanje (Built by Nature)

Roy Aarts (HDI / Verbond van verzekeraars)

Tom Jongen (BAM)
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5. Preview handreiking

* Huidige scope

» Fasering ontwerp t/m exploitatie

* Product en proces

* Vochtbeheersing in alle fasen (voorbeeld)
» Delen van kennis en ervaring
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Huidige scope

+ Gebouwen opgebouwd uit verlijmde massieve houten
elementen (CLT, Glulam, LVL)

+ Tot 7 bouwlagen
(1 laag beton + max. 6 lagen in hout)

+ Kern van beton of hout

De nu voorliggende handreiking is voorbereid op
uitbreiding naar andere houtbouw principes en hogere
bouw.
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Zekerheid van ontwerp tot en met exploitatie

4 ( N\ 4 N\ N\ N\
Ontwerp Fabriek Transport Montage Realisatie Oplevering Nazorg
Planaanmelding en Procescertificering . Volgorde, details en Audits en dossier- Eindbeoordeling en Service en gebruik
Bescherming tegen . .
beoordeling (BRL/1SO) . controle cruciaal opbouw tijdens gereedmelding
vocht en beschadiging
bouw
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Product en proces

Overzicht van proces- & technische
risico’s vocht, constructief, brand, etc.

1) Uitvoeren Risicoanalyse en
inventariseren project specifieke
risico’s

2) Opnemen project specifieke
risicoaspecten in de Risico-
inventarisatie (Annex Ill)

3) Benoemen van concrete
beheersmaatregelen en het uitwerken
(o0.a. conform Annex IV - Informatie
Technische beheersing).

Invulling van beheersmaatregelen wordt
nader uitgewerkt:

. Uitvoeringsdetails.

. Vochtprotocollen.

. Werk- en montageplannen.

. Keuringsplannen.

Infoblad technische risicobeheersing
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Vochtbeheersing exploitatiefase

08. Afbouw (wind en waterdicht)

0801 Vochtbeheersing Vochtbelasting door werkzaamheden met - Werkzaamheden met veel bouwwater zoals (natte)
veel water dekvloeren en stucwerk
- Verhoging van luchtvochtigheid in het gebouw na
werkzaamheden met veel water

0802 Vochtbelasting tijdens Werkzaamheden aan (watergedragen instaliaties
installatiewerkzaamheden waaronder:
- Beschadigingen met lekkages tot gevolg
- Vloerverwarming (afpersen) en testen WKO
- Waterleidingen
- Brandveiligheidsinstallaties (sprinkler / watermist)

08.03 Lekkages die optreden tijdens de bouw - Lekkages tijdens werkzaamheden maar ook tijdens
perioden van afwezigheid zoals weekenden en
vakantieperioden.

- Detectie en melding

0804 Gevolgen van droging, zetting De zetting uit zich o.a. bij aansluiting op betonnen
constructies, stalen constructies en bijvoorbeeld
metselwerkgevels die opgemetseld zijn vanaf de fundering.
Erontstaat een relatieve zettingsvervorming t.o.v. deze
constructies die zich manifesteert op hoger gelegen
verdiepingen.

Droging van hout met als gevolg o.a.:

- zettingsverschillen

- scheuren van hout

- afwerking en esthetische kwaliteit (krimpscheuren)

jeed
Instructie gebruik (installatie, ventilatie 8.d)

i i nersgedrad ontrole
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Doorontwikkeling

+ Verbetering nu voorliggend kader, door kennisdeling.
+ Houtconstructies (CLT, Glulam, LVL).

+ Van: 7 bouwlagen, waarvan 6 in hout
Naar: Maximaal 17 bouwlagen (70 meter)

waarvan 1 laag beton + max. 16 lagen in hout. Met wog erge
| een Rnip
+ Kern van beton of hout. ) UL
kern uit beton i
/_ of hout = R
Optioneel:
Tot 13 bouwlagen Betonnen plint
(Fom1)
2 Buildin
Tot ¢ lagen ootiomee: Balanc

houtbouw Betonnen plint



Kennisdeling noodzakelijk

Innoveren is pionieren, learning on the job, de opzet van
deze handreiking biedt kansen voor:

+ Verkrijgen van inzicht in risico’s en beheersmaatregelen.

+ Vroegtijdige kennismaking met handreiking BB.

Met wanrsehijnlijk
nog ergens een
knip

+ Kennisdeling met de koplopers in de markt.

kern uit beton
/_ of hout

Optioneel:
Betonnen Plint

Tot 17 bouwlagen
(Fomi)
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Tot b lage\'\ optioveel:
houtbouw Betonnen plint



Samen borgen we de kwaliteit,
ook op innovatieve projecten

De handreiking is vanaf vandaag te downloaden: https://nkbb.or ESSSRR
g g D g Yoo o’»\ L
Verzoek voor kennisdeling vanuit de koplopers en pioniers in de markt. PLA!N: : ! mDHo
ONTWERPFASE PDCA v/:)'\I‘T;/‘?OElEIé\I%
. . . . Uitvoeren J) N
Wie is er momenteel bezig met een houtbouwproject e
met meer dan 7 bouwla en? beheersmatregelen %
9 N ’\4/
| o - A CHECK
U kunt zich melden met uw kennis via uw contactpersoon die is aangesloten ACTUALISEREN NTERVIEWS
HANDREIKING

KENNISDELING

in de klankbordgroep of direct bij dennis@embera.com.
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En nu... AAN DE SLAG!
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